

平成 28 年度 新病院建設事業スケジュール

H28.05.25 病院建設推進課

年度	H28 年度												
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
基本設計	スケジュール 規模確認	病棟構成/階構成/ブロックプラン				平面計画/配置計画/改修工事設計 /設備システム/断面計画				事業費等調整		とりまとめ	
			概算① (初期値)			概算② (作業値)				概算③ (作業値 2)			
院内作業		ヒアリング 要望確認		ヒアリング プラン検討		ヒアリング 機器配置		ヒアリング プロット図					
調査業務		測量(現場)			点検/整理/報告書								
		地質調査 (現場)	室内試験/解析/報告書						土壌調査				
					開発行為関連設計								
CM (コンストラク ション・マネジメン ト) 業務		CM業務											
			発注方式検討				決定						
新病院運 営計画等	運営計画		現状調査 アンケート	課題管理表 作成		運営基本フロー (一次)			運営基本フロー (二次)				
	物流・委託	業務委託 調査	業務委託整理		業務委託方針		業務委託計画 (一次)		業務委託計画 (二次)				
		搬送設備配置検討				物流基本計画 (一次)		物流基本計画 (二次)					
	医療情報	サーバー・端末等 設置と条件整理				システム整備方針			システム整備基本計画				
医療機器				ヒアリング/大型機器導入方針/ 大型機器レイアウト			搬入ルート計画		機器マスターリスト更新				